

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	6日	四	五	六	日	2020年11月2日	2020年11月9日	2020年11月16日									
										一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五
1		战略合并或收购评估	1 个工作日	2021年1月20日																	
2		制定合并和收购策略	1 个工作日	2020年10月30日																	
3		确定当前能力和定位	3 个工作日	2022年3月20日																	
4		进行竞争分析	0 个工作日	2022年3月20日																	
5		关键执行委员会	0 个工作日	2022年3月20日																	
6		进行市场趋势分析	0 个工作日	2022年3月21日																	
7		关键执行委员会	0 个工作日	2022年3月21日																	
8		确定当前定位和差距	0 个工作日	2022年3月22日																	
9		关键执行委员会	0 个工作日	2022年3月22日																	
10		完成当前定位分析	0 个工作日	2022年3月22日																	
11		确定合并/收购目标	4 个工作日	2022年3月23日																	
12		确定合并和收购的战略目标	0 个工作日	2022年3月23日																	
13		关键执行委员会	0 个工作日	2022年3月23日																	
14		确定合并和收购的风险允许范围	2 个工作日	2022年3月26日																	
15		确定财务风险允许范围	0 个工作日	2022年3月26日																	
16		关键执行委员会	0 个工作日	2022年3月26日																	
17		确定市场定位风险允许范围	0 个工作日	2022年3月27日																	
18		关键执行委员会	0 个工作日	2022年3月27日																	
19		确定能力风险允许范围	0 个工作日	2022年3月28日																	
20		关键执行委员会	0 个工作日	2022年3月28日																	
21		完成风险允许范围评估	0 个工作日	2022年3月28日																	
22		关键执行委员会	0 个工作日	2022年3月28日																	
23		确定内部对比合并和收购评估标准	1 个工作日	2020年10月30日																	
24		确定内部开发能力模式	0 个工作日	2022年3月29日																	
25		关键执行委员会	0 个工作日	2022年3月29日																	
26		确定内部对比合并和收购比较模式	0 个工作日	2022年3月30日																	
27		关键执行委员会	0 个工作日	2022年3月30日																	
28		确定选择方案和目标性能措施	0 个工作日	2020年11月2日																	
29		关键执行委员会	371 个工作	2020年11月2日																	

项目：战略合并收购项目.mpp
日期：2022年5月14日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间




























外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	6日	四	五	六	日	2020年11月2日							2020年11月9日							2020年11月16日													
											一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五									
30			完成内部对比合并和收购评估标准	0 个工作日	2020年11月2日						◆ 11/2																											
31			关键执行委员会	371 个工作	2020年11月2日																																	
32			建立合并和收购工作组	4 个工作日	2022年3月26日																																	
33			确定合并和收购工作组成员	0 个工作日	2022年3月26日																																	
34			关键执行委员会	0 个工作日	2022年3月26日																																	
35			合并和收购工作组章程编档	0 个工作日	2022年3月27日																																	
36			关键执行委员会	0 个工作日	2022年3月27日																																	
37			设置合并和收购工作组主要里程碑	0 个工作日	2022年3月28日																																	
38			关键执行委员会	0 个工作日	2022年3月28日																																	
39			设置合并和收购工作组过程	0 个工作日	2022年3月29日																																	
40			关键执行委员会	0 个工作日	2022年3月29日																																	
41			举行合并和收购工作组启动会议	0 个工作日	2022年3月30日																																	
42			关键执行委员会	0 个工作日	2022年3月30日																																	
43			完成建立合并和收购工作组	0 个工作日	2022年3月30日																																	
44			确定合并和收购目标确认和筛选标准	11 个工作 日	2020年11月2日						◆ 11/2																											
45			确定目标识别标准	6 个工作日	2020年11月2日						◆ 11/2																											
46			确定行业、产品和渠道标准	0 个工作日	2020年11月2日						◆ 11/2																											
47			合并和收购工作组	0 个工作日	2022年4月2日																																	
48			确定盈利能力、资本化和现金流标准	0 个工作日	2020年11月3日						◆ 11/3																											
49			合并和收购工作组	0 个工作日	2022年4月3日																																	
50			确定知识产权和研发标准	0 个工作日	2020年11月4日						◆ 11/4																											
51			合并和收购工作组	0 个工作日	2022年4月4日																																	
52			确定管理、组织和控制标准	0 个工作日	2020年11月5日						◆ 11/5																											
53			合并和收购工作组	0 个工作日	2022年4月5日																																	
54			确定风险、法律和财务公开标准	0 个工作日	2020年11月6日						◆ 11/6																											
55			合并和收购工作组	0 个工作日	2022年4月6日																																	

项目：战略合并收购项目.mpp 日期：2022年5月14日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	6日	四	五	六	日	2020年11月2日	2020年11月9日	2020年11月16日											
					一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五
56		确定和汇总协同标准	0 个工作日	2020年11月9日							◆ 11/9												
57		合并和收购工作组	0 个工作日	2022年4月9日																			
58		完成目标确定标准	0 个工作日	2020年11月9日							◆ 11/9												
59		确定定量和定性筛选标准	5 个工作日	2020年11月10日																			
60		确定行业、产品和渠道筛选	0 个工作日	2020年11月10日							◆ 11/10												
61		合并和收购工作组	0 个工作日	2022年4月10日																			
62		确定盈利能力、资本化和现金流筛选	0 个工作日	2020年11月11日								◆ 11/11											
63		合并和收购工作组	0 个工作日	2022年4月11日																			
64		确定知识产权和研发筛选	0 个工作日	2020年11月12日								◆ 11/12											
65		合并和收购工作组	0 个工作日	2022年4月12日																			
66		确定管理、组织和控制筛选	0 个工作日	2020年11月13日									◆ 11/13										
67		合并和收购工作组	0 个工作日	2022年4月13日																			
68		确定风险、法律和财务公开允许范围筛选	0 个工作日	2020年11月16日														◆ 11/16					
69		合并和收购工作组	0 个工作日	2022年4月16日																			
70		完成筛选标准	0 个工作日	2020年11月16日														◆ 11/16					
71		制定潜在收购列表	40 个工作日	2020年11月3日																			
72		选择投资银行家	0 个工作日	2020年11月3日						◆ 11/3													
73		合并和收购工作组	0 个工作日	2022年4月3日																			
74		制定潜在收购列表	30 个工作日	2020年11月17日																			
75		投资银行家	32 个工作日	2022年4月17日																			
76		完成潜在收购列表	0 个工作日	2020年12月28日																			
77		进行合并和收购目标评估分析和审慎调查	11 个工作日	2020年12月29日																			
78		进行评估分析	3 个工作日	2020年12月29日																			
79		进行财务评估分析	3 个工作日	2020年12月29日																			
80		确定财务方案	0 个工作日	2020年12月29日																			
81		合并和收购工作组	0 个工作日	2022年5月29日																			
82		制定财务协同分析	0 个工作日	2020年12月30日																			
83		合并和收购工作组	0 个工作日	2022年5月30日																			
84		确定财务风险和机会	0 个工作日	2020年12月31日																			

项目：战略合并收购项目.mpp
日期：2022年5月14日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间






























外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	2020年11月2日				2020年11月9日						2020年11月16日												
						四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五
85			合并和收购工作组	0 个工作日	2022年5月31日																							
86			进行市场和产品分析	3 个工作日	2020年12月29日																							
87			确定市场协同	0 个工作日	2020年12月29日																							
88			合并和收购工作组	0 个工作日	2022年5月29日																							
89			确定产品协同	0 个工作日	2020年12月30日																							
90			合并和收购工作组	0 个工作日	2022年5月30日																							
91			确定联合投资组合策略	0 个工作日	2020年12月31日																							
92			合并和收购工作组	0 个工作日	2022年5月31日																							
93			进行行业特定分析	0 个工作日	2020年12月29日																							
94			合并和收购工作组	0 个工作日	2022年5月29日																							
95			进行知识产权和研发分析(如果合适)	0 个工作日	2020年12月29日																							
96			合并和收购工作组	0 个工作日	2022年5月29日																							
97			进行法律和政府一致性分析	3 个工作日	2020年12月29日																							
98			确定法律风险、问题和协同	0 个工作日	2020年12月29日																							
99			合并和收购工作组	0 个工作日	2022年5月29日																							
100			确定 SEC 一致性风险、问题和方案	0 个工作日	2020年12月30日																							
101			合并和收购工作组	0 个工作日	2022年5月30日																							
102			确定其他政府管理风险、问题和协同	0 个工作日	2020年12月31日																							
103			合并和收购工作组	0 个工作日	2022年5月31日																							
104			进行管理和公司控制分析	3 个工作日	2020年12月29日																							
105			确定管理协同和方案	0 个工作日	2020年12月29日																							
106			合并和收购工作组	0 个工作日	2022年5月29日																							
107			确定公司控制协同和方案	0 个工作日	2020年12月30日																							
108			合并和收购工作组	0 个工作日	2022年5月30日																							
109			确定机构股东协同、影响和方案	0 个工作日	2020年12月31日																							
110			合并和收购工作组	0 个工作日	2022年5月31日																							
111			最终确定审慎调查清单	3 个工作日	2020年12月29日																							
112			确定审慎调查活动优先次序	0 个工作日	2020年12月29日																							

项目：战略合并收购项目.mpp

日期：2022年5月14日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

































外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	6日				2020年11月2日						2020年11月9日						2020年11月16日				
						四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三
113			合并和收购工作组	0 个工作日	2022年5月29日																					
114			分配审慎调查活动	0 个工作日	2020年12月30日																					
115			合并和收购工作组	0 个工作日	2022年5月30日																					
116			确定审慎调查日程	0 个工作日	2020年12月31日																					
117			合并和收购工作组	0 个工作日	2022年5月31日																					
118			完成评估分析	0 个工作日	2020年12月31日																					
119			进行审慎调查活动	8 个工作日	2021年1月1日																					
120			进行金融成本/收益审慎调查	0 个工作日	2021年1月1日																					
121			合并和收购工作组	0 个工作日	2022年6月1日																					
122			进行财务报告要求审慎调查	0 个工作日	2021年1月4日																					
123			合并和收购工作组	0 个工作日	2022年6月4日																					
124			进行市场和产品审慎调查	0 个工作日	2021年1月5日																					
125			合并和收购工作组	0 个工作日	2022年6月5日																					
126			进行行业特定审慎调查	0 个工作日	2021年1月6日																					
127			合并和收购工作组	0 个工作日	2022年6月6日																					
128			进行知识产权和研发审慎调查	0 个工作日	2021年1月7日																					
129			合并和收购工作组	0 个工作日	2022年6月7日																					
130			进行法律、风险和政府一致性审慎调查	0 个工作日	2021年1月8日																					
131			合并和收购工作组	0 个工作日	2022年6月8日																					
132			进行管理和公司控制审慎调查	0 个工作日	2021年1月11日																					
133			合并和收购工作组	0 个工作日	2022年6月11日																					
134			汇编审慎调查评估结果	0 个工作日	2021年1月12日																					
135			合并和收购工作组	0 个工作日	2022年6月12日																					
136			完成审慎调查评估	0 个工作日	2021年1月12日																					
137			完成评估和审慎调查	0 个工作日	2021年1月12日																					
138			进行选择	2 个工作日	2021年1月13日																					
139			列出选择结果	0 个工作日	2021年1月13日																					
140			关键执行委员会	0 个工作日	2022年6月13日																					
141			合并和收购工作组	0 个工作日	2022年6月13日																					
142			确认初始选择	0 个工作日	2021年1月14日																					
143			关键执行委员会	0 个工作日	2022年6月14日																					

项目：战略合并收购项目.mpp
日期：2022年5月14日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间
















外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	2020年11月2日				2020年11月9日				2020年11月16日																	
					四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五										
144		完成初始选择	0 个工作日	2021年1月14日																										
145		进行投资活动	5 个工作日	2021年1月15日																										
146		制定合并/收购融资策略	0 个工作日	2021年1月15日																										
147		合并和收购工作组	0 个工作日	2022年6月15日																										
148		制定 SEC 文档	0 个工作日	2021年1月18日																										
149		合并和收购工作组	0 个工作日	2022年6月18日																										
150		保护融资安全	0 个工作日	2021年1月19日																										
151		合并和收购工作组	0 个工作日	2022年6月19日																										
152		准备和举行代理投票	0 个工作日	2021年1月20日																										
153		合并和收购工作组	0 个工作日	2022年6月20日																										
154		最终确定投资活动	0 个工作日	2021年1月21日																										
155		合并和收购工作组	0 个工作日	2022年6月21日																										
156		完成交易	0 个工作日	2021年1月21日																										
157		关键执行委员会	0 个工作日	2022年6月21日																										
158		完成合并和收购交易	0 个工作日	2021年1月21日																										

项目：战略合并收购项目.mpp

日期：2022年5月14日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

[illegible]



项目：战略合并收购项目.mpp
日期：2022年5月14日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间


外部任务

外部里程碑

最后期限

进度


手动进度






















项目：战略合并收购项目.mpp 日期：2022年5月14日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			

五 六 日			2020年11月23日 一 二 三 四 五 六 日						2020年11月30日 一 二 三 四 五 六 日						2020年12月7日 一 二 三 四 五 六 日						2020年12月14日 一 二 三 四 五 六 日						2020年12月21日 一 二 三 四 五 六 日						2020年12月28日 一 二 三 四 五 六 日																	
																																							<div><div></div><div>◆ 12/29</div><div>◆ 12/30</div><div>◆ 12/31</div><div>◆ 12/29</div><div>◆ 12/29</div><div><div></div><div>◆ 12/29</div><div>◆ 12/30</div><div>◆ 12/31</div><div><div></div><div>◆ 12/29</div><div>◆ 12/30</div><div>◆ 12/31</div><div><div></div><div>◆ 12/29</div><div>◆ 12/30</div><div>◆ 12/31</div></div></div></div></div>											

项目：战略合并收购项目.mpp 日期：2022年5月14日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			



项目：战略合并收购项目.mpp 日期：2022年5月14日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			

[illegible]

[illegible]

2021年1月4日							2021年1月11日							2021年1月18日							2021年1月25日							2021年2月1日							2021年2月8日							2021年2月15日						
一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日							

项目：战略合并收购项目.mpp

日期：2022年5月14日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务


外部里程碑


最后期限


进度

手动进度

第 16 页









[illegible]


[illegible]

项目：战略合并收购项目.mpp 日期：2022年5月14日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			





[illegible]



第 26 页

[illegible]

项目：战略合并收购项目.mpp
日期：2022年5月14日

The legend defines the visual representation of various project elements:


- 任务 (Task):** Solid blue bar.
- 非活动任务 (Inactive Task):** Solid light gray bar.
- 手动摘要总成 (Manual Summary Total):** Solid teal bar.
- 外部里程碑 (External Milestone):** Diamond symbol.
- 拆分 (Split):** Dotted blue bar.
- 非活动里程碑 (Inactive Milestone):** Diamond symbol.
- 手动摘要 (Manual Summary):** Solid black bar.
- 最后期限 (Deadline):** Green downward arrow.
- 里程碑 (Milestone):** Diamond symbol.
- 非活动摘要 (Inactive Summary):** Solid light gray bar.
- 仅开始时间 (Start Time Only):** Blue bracket.
- 进度 (Progress):** Blue bar with a gradient.
- 摘要 (Summary):** Solid black bar.
- 手动任务 (Manual Task):** Solid teal bar.
- 仅完成时间 (End Time Only):** Teal bracket.
- 手动进度 (Manual Progress):** Solid teal bar.
- 项目摘要 (Project Summary):** Solid light gray bar.
- 仅工期 (Duration Only):** Teal bar with a gradient.
- 外部任务 (External Task):** Solid gray bar.

[illegible]

项目：战略合并收购项目.mpp
日期：2022年5月14日


任务	非活动任务	手动摘要总成	外部里程碑
拆分	非活动里程碑	手动摘要	最后期限
里程碑	非活动摘要	仅开始时间	进度
摘要	手动任务	仅完成时间	手动进度
项目摘要	仅工期	外部任务	

[illegible]



[illegible]

项目：战略合并收购项目.mpp 日期：2022年5月14日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			





项目：战略合并收购项目.mpp
日期：2022年5月14日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务


外部里程碑

最后期限


进度

手动进度


[illegible]






















1年8月16日	2021年8月23日	2021年8月30日	2021年9月6日	2021年9月13日	2021年9月20日	2021年9月27日
二 三 四 五 六 日	一 二 三 四 五 六 日	一 二 三 四 五 六 日	一 二 三 四 五 六 日	一 二 三 四 五 六 日	一 二 三 四 五 六 日	一 二 三 四






















项目：战略合并收购项目.mpp 日期：2022年5月14日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			



[illegible]

项目：战略合并收购项目.mpp 日期：2022年5月14日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			

2021年8月16日							2021年8月23日							2021年8月30日							2021年9月6日							2021年9月13日							2021年9月20日							2021年9月27日						
二	三	四	五	六	日		一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四			
项目： 战略合并收购项目.mpp 日期： 2022年5月14日							任务								非活动任务								手动摘要总成								外部里程碑																	
							拆分								非活动里程碑								手动摘要								最后期限																	
							里程碑								非活动摘要								仅开始时间								进度																	
							摘要								手动任务								仅完成时间								手动进度																	
							项目摘要								仅工期								外部任务																									
第 46 页																																																

2021年8月16日							2021年8月23日							2021年8月30日							2021年9月6日							2021年9月13日							2021年9月20日							2021年9月27日			
二	三	四	五	六	日		一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四							

项目：战略合并收购项目.mpp

日期：2022年5月14日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务


外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

第 47 页





项目：战略合并收购项目.mpp
日期：2022年5月14日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间


外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度



项目：战略合并收购项目.mpp
日期：2022年5月14日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务


外部里程碑

最后期限




















进度

手动进度

第 51 页



五 六 日			2021年10月4日 一 二 三 四 五 六 日						2021年10月11日 一 二 三 四 五 六 日						2021年10月18日 一 二 三 四 五 六 日						2021年10月25日 一 二 三 四 五 六 日						2021年11月1日 一 二 三 四 五 六 日						2021年11月8日 一 二 三 四 五 六 日					

项目：战略合并收购项目.mpp 日期：2022年5月14日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			

			2021年10月4日							2021年10月11日							2021年10月18日							2021年10月25日							2021年11月1日							2021年11月8日						
五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日							
项目：战略合并收购项目.mpp 日期：2022年5月14日									任务								非活动任务								手动摘要总成								外部里程碑											
									拆分								非活动里程碑								手动摘要								最后期限											
									里程碑								非活动摘要								仅开始时间								进度											
									摘要								手动任务								仅完成时间								手动进度											
									项目摘要								仅工期								外部任务																			
第 54 页																																												

2021年11月15日							2021年11月22日							2021年11月29日							2021年12月6日							2021年12月13日							2021年12月20日							2021年12月27日			
一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日				

项目：战略合并收购项目.mpp
日期：2022年5月14日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

第 55 页

2021年11月15日							2021年11月22日							2021年11月29日							2021年12月6日							2021年12月13日							2021年12月20日							2021年12月27日			
一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日				

项目：战略合并收购项目.mpp

日期：2022年5月14日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务


外部里程碑


最后期限


进度

手动进度


第 56 页








2021年11月15日							2021年11月22日							2021年11月29日							2021年12月6日							2021年12月13日							2021年12月20日							2021年12月27日						
一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日							
项目：战略合并收购项目.mpp 日期：2022年5月14日							任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑																																			
							拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限																																			
							里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度																																			
							摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度																																			
							项目摘要		仅工期		外部任务																																					
第 60 页																																																







项目：战略合并收购项目.mpp
日期：2022年5月14日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

◆

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

◇

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限




















进度

手动进度

◇

↓

[illegible]

项目：战略合并收购项目.mpp 日期：2022年5月14日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			



项目：战略合并收购项目.mpp
日期：2022年5月14日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

[illegible]

2022年2月14日							2022年2月21日							2022年2月28日							2022年3月7日							2022年3月14日							2022年3月21日							2022年3月	
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二						

项目：战略合并收购项目.mpp
日期：2022年5月14日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度


手动进度




















第 69 页


[illegible]

项目：战略合并收购项目.mpp 日期：2022年5月14日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			

[illegible]



项目：战略合并收购项目.mpp 日期：2022年5月14日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			



项目：战略合并收购项目.mpp
日期：2022年5月14日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑


最后期限

进度

手动进度

◆

↓



项目：战略合并收购项目.mpp
日期：2022年5月14日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度



项目：战略合并收购项目.mpp
日期：2022年5月14日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

2022年5月16日							2022年5月23日							2022年5月30日							2022年6月6日							2022年6月13日							2022年6月20日							2022年6月27日		
六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一

项目：战略合并收购项目.mpp
日期：2022年5月14日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务


外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

第 80 页



项目：战略合并收购项目.mpp
日期：2022年5月14日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间


外部任务


外部里程碑

最后期限

进度

手动进度





项目：战略合并收购项目.mpp 日期：2022年5月14日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			

